

24e

~~20154231212274727~~
~~20154231212274727~~
20154231212437727

कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा रौळसपिंप्री
ता.निफाड जि. नाशिक या योजनेस
व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता
प्रदान करण्यात.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : कोपवं-२००७/५३३/(२१६/२००७)/खारभूमी

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक :- १/०२/२०१०

पहावे :- १) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र
क्र.गोमपाविम/ता-५/रौळसपिंप्री मुप्रमा/२८१९/२००७, दिनांक १२.४.२००७

प्रस्तावना :-

रौळसपिंप्री कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा ता.निफाड, जि.नाशिक या योजनेस शासन निर्णय क्रमांक कोपवं/१०९०/१९९५/(५४०/९२) खारभूमी दि.१८/१२/१९९३ अन्वये प्रशासकीय मान्यता तसेच शासन निर्णय क्र.कोपवं/१०९९/(२६२/९९) खारभूमी दि.१२/१०/१९९९ अन्वये एकूण रु.९५.७५ लक्ष किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचे काम मार्च १९९७ मध्ये सुरू करण्यात आले असून सन २००२ पासून बंधान्यात पाणीसाठा करण्यात आला. सदर बंधारा नोव्हेंबर २००३ मध्ये सिंचन व्यवस्थापनासाठी पालखेड पाटबंधारे विभागात देई हस्तांतरित करण्यात आला आहे. दरसूचीच्या दरातील वाढ, मुरगादनाच्या किंमतीत, संकल्पचित्र बदल, परिमाणात झालेली वाढ व अनुषंगिक खर्चातील वाढ या कारणांमुळे योजनेच्या किंमतीत वाढ अपेक्षित असल्याने सन २००५-२००६ च्या दरावर आधारित रुपये १,३१,१७,२५९/- किंमतीच्या प्रकल्पास व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांच्याकडून प्राप्त झाला होता व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंबंधी शासनाने पुरीचप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

आता या शासन निर्णयान्वये रौळसपिंप्री कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा ता.निफाड, जि.नाशिक या योजनेचे काम पूर्ण झाले असून सिंचन सुद्धा चालू आहे. त्यामुळे सन २००५-२००६ वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित सुधारित केलेल्या प्राक्कलनानुसार कामाच्या एकूण अंदाजित रुपये १,३१,१७,२५९/- (रुपये एक कोटी, एकतीस लक्ष, सतरा हजार, दोनशे एकोणसाठ फक्त) यापैकी रुपये १,०६,५७,०४०/- कामाप्रित्यर्थ व रुपये २४,६०,२१९/- अनुषंगिक खर्च रकमेस व्दितीय प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे.
१) वरील सुधारित प्रशासकीय मंजूर किंमतीत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यात यावे व यापुढे या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च मंजूर करण्यात येणार नाही.

अंदाजपत्रकाचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये देण्यात आला आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मुळभलेखाशीर्ष ४७०२ लहान पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना (१९०) शार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूकी (चार) महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान या शीर्षाखाली खर्ची घालावा व गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक-संदर्भ ३२९/१४६१, दि.१७/०७/२००७ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३३८/व्यय-१२, दि.२८/०८/२००९ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता (०५/२०१०) अनुक्रमोक्तावर नोंदण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(मु.वि.मल्लाम)
साप्ताहिक अवर सचिव

प्रतिलिपि,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (वेतना व अनुदान) मुंबई / नागपूर
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर
नियोजन विभाग, कार्यासन (१४६१), मंत्रालय, मुंबई
वित्त विभाग, कार्यासन (व्यय १२), मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक
अंतर वित्त सल्लागार व सहायक सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप सचिव (लपा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर
कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय पाटबंधारे विभाग, नाशिक
अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप अभियंता (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अर्थशास्त्र १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
लपा-१ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क, महामंडळनालय, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती)
खारभूमी कार्यासन, संग्रहालय.

शासन निर्णय क्रमांक कोपवं २००७/५३३/(२१६/२००७) खालभूमी दिनांक ५/०२/२०१० चे परिशिष्ट रोळसपिंद्री को.प.वेधारा ता.निकाड, जि.नाशिक अंदाजपत्रकाचा माहिती

अ.क्र.	शिर्ष / उपशिर्ष	रक्कम (रुपये लक्ष)
	विवरण	
१.	'ए' प्राथमिक	१००००
२.	'बी' (भूसंपादन)	०१३६००
३.	'सी' मुख्य कामे	००३७६६७
४.	'के' इमारती	२०५०४५
५.	'एम' वृक्षारोपन	५०००
६.	'ओ' सीकण	४६९८८
७.	'पी' देखभाल	३६०३६
८.	'आर' दळणवळण	२०३६०४
	कामाप्रतिष्ठित किंमत	२०६१७०४०
	अनुषंगिक खर्च (भूसंपादन वगळून)	२६६०२१९
	योजनेची एकूण किंमत	२३२७७२५९

ठळक वैशिष्ट्ये

योजनेची सिंचन क्षमता	४६४ हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	१७९३.९८ सघमी
पाणीसाठ्याची प्र.स.घ.मी.किंमत (रु.)	७३९३ / सघमी
लाभव्यय गुणोत्तर	४.६४